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Rappel des données de base du projet NCPF

Conception identique des annexes NCPF R2 et T2
Chaque annexe abritera 3 évaporateurs de design très proche de celui des
évaporateurs existants en intégrant le REX
Réutilisation autant que possible des fonctions existante s sur R2 / T2 en les
raccordant aux annexes (boucles eau surchauffée, eau de ref roidissement,
ventilation procédé…)
Arrêt de la production des évaporateurs existants sur une us ine puis sur l’autre dès
le raccordement actif de la ventilation procédé pour essais acide de NCPF (Horizon
2020)

Mise en Service Actif :
NCPF T2 en 2021
NCPF R2 en 2022
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Avancement du Projet NCPF

Avancement des études

� Etudes Avant Projet Sommaire finalisées en 2016

� Etudes Avant Projet Détaillé en cours de 
finalisation

Avancement de la fabrication des évaporateurs

� Etudes en cours

� Qualification des modes opératoires de soudage 
en cours 

� 12 fonds bombés réalisés

� fabrication des autres composants en cours
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Avancement des travaux 

� Travaux d’aménagement terminés

� Travaux de terrassement

• NCPF R2 : avancement à 45%
- Fin prévue : début troisième trimestre  2017

• NCPF T2 : avancement à 35 %
- Fin prévue : troisième trimestre  2017

Travaux à venir en 2017 : 

� Travaux de mise en place des Grues à tour 
sur NCPF R2 et T2

� Début des travaux Génie Civil Gros œuvre 
sur NCPF  R2 et T2

Avancement du Projet NCPF

Terrassement NCPF R2

Terrassement NCPF T2
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Fabrication évaporateur

Soudure des ½ coquilles sur fond bombé d’essai 


