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Projet Reprise et Conditionnement
des Boues STE?2

Déchets a reprendre : Origine des boues:

9300 m® de boues entreposées sur I'INB 38 - Traitement par coprécipitation chimique des
STE2 - Batiment 114-1 effluents avant rejet en mer de 1966 a 1997

STE2 (TdS) STE2 (silo 16)
Homogénéisation Caractérisation

Transfert
. vers le silo 16
Reprise en
toits de silo
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Situation projet (Etudes & Réalisation)

Reprise en
toits de silo

Périmetre STE2 — Toit de silos Périmetre STE2 - silo 16 Périmétre STE3

Q Démontage d’équipements Q Ouverture du silo 16 (jamais mis en actif) et Q Mise au point du traitement des
existants en toit de silos et préparation du montage de nouveaux boues par centrifugation et du
préparation en vue de équipements conditionnement/entreposage en
I'implantation de nouveaux étuis

aménagements de reprise

@ CQualification du systéme de
reprise des boues atteinte au 2"
semestre 2018
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Faits marquants 2018

Effectifs:
Q@ Passage de 40 & 50 personnes a temps plein en 2018

90% de nos objectifs atteints :

Premier Début des
carottage pour travaux de
I'ouverture de génie civil en
la trémie vers toit de silos

le silo 16

Fin de faisabilité et lancement de ’APS du procédé de conditionnement
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lettre de suite - Inspection ASN du 04/02/2019

Les demandes essentielles formulées par ’ASN portent sur :

@)

@)

@)

Les moyens humains affectés au projet

La diffusion des livrables techniques

La mise a jour de documents du projet en rapport avec son évolution (données

de base et de pilotage en outre)
La représentativité des boues inactives simulées
Les modalités de traitement des effluents de centrifugation

La situation vis-a-vis du jalon d’ouverture du silo 16
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Inspection du 04/02/2019
Réponses aux demandes d’actions correctives

Ressources humaines:

Comme prévu avant I'inspection, 5 personnes ont rejoint I’équipe MOE en avril 2019,
un responsable de la mise en exploitation arrive début juin.

Données de base du projet :
La documentation relative a la conduite du projet est en cours d’actualisation.
Représentativité des essais de R&D

Le procédé de fabrication des simulants utilisés est identique au procédé d’origine.
Leur représentativité a été verifiée.

Traitement des effluents de centrifugation :

La mise au point du traitement de ces effluents fait I’'objet d’'une démarche d’expertise
renforcée suivie de facon hebdomadaire.
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Inspection du 04/02/2019
Réponses aux demandes d’actions correctives

Avancement des travaux :

o Le jalon d’entrée dans le silo 16 a été franchi en avril 2019. Le décalage est sans
impact sur le planning du projet.

o Un plan d’actions est mis en ceuvre par le prestataire en charge des travaux sur
les toits de silos. Les dispositions prises ont permis de sécuriser ’avancement
du chantier.
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