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Planning du projet

Fin Août

ETUDES

ETUDES



Avancement du projet
Fabrication des équipements et Travaux

Bon avancement des fabrications des principaux équipements: 

◆ Fabrication des cuves très avancée:

• Introduction de la cuve 4110-10 dans le Génie Civil NCPF T2 en octobre 2019

◆ Fabrication des évaporateurs (Bouilleurs et colonnes) terminée:

• NCPF T2 : les appareils sont introduits dans les cellules

• NCPF R2 : Introduction colonnes et bouilleurs d’octobre à novembre 2019  

Suivi préfabrication autres équipements:

◆ Poursuite préfabrication des tuyauteries et des ensembles pré-montés de 

tuyauteries .

◆ Livraison des caissons de filtration, des registres d’isolements et des clapets 

coupe feu….

Travaux sur site (dans les annexes NCPF):

Bon avancement du génie civil selon planning

◆ Le second niveau des annexes est réalisé et la partie supérieure est prévue 

d’être terminée en fin d’année.

◆ Bon avancement des travaux de peinture et montages équipements…



Avancement du projet
Photos de travaux - annexe NCPF niveau inférieur  

Carneau

Intérieur cellule évaporateur



Avancement du projet
Photos de travaux - annexe NCPF  niveaux supérieurs 

Salle 2606 vu depuis la 

terrasse



Avancement du projet
Introduction d’un bouilleur - annexe NCPF T2

Bouilleur en placeIntroduction bouilleur 

dans NCPF T2


