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Faits marquants
Programme global

Un avancement global prévisionnel a fin 2019 de 31,5 %

Des jalons projets importants franchis :
MAPU : la suppression du terme source du batiment a permis la levée des contraintes d’accés qui y étaient liées
HAO Sud : remplacement du pont de la cellule 904 en prévision du démantelement

MAPU : fin du démantelement du Laboratoire (29 Boites a Gants)

Le démarrage de nouveaux projets :

Anticipation du démantelement du batiment Annexe NCP1
Démantelement des installations de reprise des concrétions (Moulinets) en vue de la reprise ultérieure des déchets

Nord Ouest : démantélement des 2 fosses restantes
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Faits marquants
Slreté Sécurité Environnement

Dossiers de Décrets INB 33 & 38
La saisine de I’Autorité Environnementale a été faite par 'ASN, I'avis de I'AE a été rendu

La rédaction par ORANO des réponses aux questions formulées dans 'avis de I'AE est en cours de
finalisation

L'enquéte publique pourra étre déclenchée par la Préfecture a la suite de ces réponses (fin 2019 ou
déebut 2020)
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Zoom sur les
principales opérations
de démantelement
(DEM)
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DEM Piscine 907 - derniere phase

e Reprise des opérations d’assainissement des eaux
aprés développement de nouveaux moyens de
filtration, avant vidange et assainissement définitif du
cuvelage

e La piscine servira de moyen d’acces et d’évacuation
des déchets pour le démantélement de la cellule 904

DEM Cellule 904

e Validation d’un nouveau scénario et d’'un nouveau
planning prenant en compte I'état initial plus
contraignant que prévu, sans impact sur le planning
global de démantélement de I'INB

e Remplacement du pont de la cellule 904 par de
nouveaux moyens de manutention plus adaptés aux
opérations de démantélement

e Nombreuses investigations permettant de réduire les
risques pour le démantélement a venir
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Opérations de DEM sur HAO/Sud

Vue 3D
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Vue 3D de
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Operations de DEM sur HA/DE

Unité de décontamination des solvants :
e 4 cellules en cours de démantélement en paralléle

Unité recyclage :
e Dépose des dalles au dessus des cellules 929 A&B et remplacement par un platelage d mterventlon
e Investigations des deux cuves d’effluents présentes dans les cellules N 5

Platelage

Unité clarification ajustage :
e Début de démantelement de 4 cellules 900

Lancement des travaux de démantelement de 'annexe NCP1

Unité dissolution :
e Démarrage des travaux de reprise de matiére et de découpe du panier intérieur
sur le deuxiéme dissolveur (1°" dissolveur terminé en 2018)

orano 8



Opérations de Rincage sur HA/PF

Validation d’'un programme de ringage des équipements principaux d’HAPF en vue d’effectuer une chasse matiére
pousseée (prenant le REX des ringcages effectués en 2018)

Réalisation de la deuxieme partie de la premiere boucle de ringage en juin 2019

Le programme est organisé en 4 boucles successives, au fur et a mesure de 'arrét des évaporateurs et de la

f y . BOUCLE 1
\ \ Settoon; a1z; 2100

libération des cuves d’entreposage de SPF TN sovLes oE AIcAGE

Ce programme est tres interfacé avec le site \ |
et fait 'objet d’'une coordination trés poussée v/ —soudizt
(capacités évaporatoires, moyens d’analyse :
laboratoire, ...)

Vue 3D des boucles de ringage HAPF >>
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Opérations de DEM sur MAPU

Voie humide
¢ Poursuite du DEM des Cellules 900 (40 cellules 900 — 18 salles 800/700, 19

BAG) - a date, 23 cellules démantelées >>
e Etude et préparation de I'opération de reprise du bitume neutrophage

Laboratoire MAPu

e Fin du démantélement électro-
mécanique du laboratoire

e 25 BAG, 4 BAP, 4 hottes >>
démantelées

Etages supérieurs

¢ Reprise des travaux de
démantélement des cellules hautes
du batiment, permis par la
suppression des contraintes d’accés

orano
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Cellules 900 / salles 800 :
e 41/ 88 cellules 900 et salles 800 associées sont démantelées

-

31/01/20{ERICESH

orano Cellule 905

Opérations de DEM sur MAU

Cellule 833
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3 premiéres phases du
démantéelement de STE2 :

e Unité réactifs (U501) - travaux en avance
avec une fin prévue fin 2019

¢ Unité traitement chimique (U531)

e Achévement des chasses matiére
dans la 1¢ cellule, démarrage des
travaux sur la deuxieme cellule aprés
adaptation du matériel de reprise des
boues
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Opérations de DEM sur STE?2

 DOMEID:0001
249.7 160.6
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Opérations de DEM sur ELAN 1IB

DEM Cellule 902/903/904
¢ Etudes d’'aménagements et approvisionnement des premiers équipements (bras téléopérés, ..)
¢ Reprise du démantélement mécanique restant des cellules(portes inter-cellules, cuvelage, ..)

DEM Cellule 900
e Dépose et découpe de I'avant derniére cuve
e Préparation pour la découpe de la derniére cuve 1.60

Acces
cellule 900

orano Cuve 1.5
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lnvestissements

Des travaux significatifs d’investissements sont également engages dans le cadre
du programme de Démantélement d’'UP2-400 :

Finalisation de la création d’'un laboratoire d’analyse de prélévements
d’amiante pour une mise en service en décembre 2019

Démarrage de travaux de dévoiement des anciens caniveaux d’UP2-400 vers des caniveaux pérennes du site (renforcement
de la slreté)

Modernisation et renforcement des dispositifs de protection incendie de 'ensemble des ateliers d’'UP2-400

¢ INB 80 terminée a 95%
e Démarrage des travaux sur les INB 33,38 & 47

Rénovation des fagcades du batiment de bureau UP2-400
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Des moyens
Importants mis en
oeuvre
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Moyens mis en ceuvre

Plus de 500 collaborateurs ORANO impliqués
avec une tres forte progression
des équipes de réalisation de démantelement
(plus de 150 recrutements en deux ans)

75

27
Effectif Qrane DS
13
o 108 114
m Effetifs Orano
13 i)
w Effectifs Orano
Cyele hors OGP
243 240
2018 2015 2018 2007 2018 opzmis  Amee

Une organisation totalement intégrée pour plus d’efficacité

Intégration de la réalisation des projets y compris les travaux de désamiantage - environ 2/3 du périmétre est réalisé
actuellement en interne Orano

H

H

Equipes spécifiques d’études en plateau intégré

Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente

Dont 70% pour les projets de RCD / démantélement et les projets de sdreté

Les 30% restants sont constitués des charges de surveillance, de maintenance et des colts de fonctionnement des fonctions
transverses (finance, RH, sireté sécurité, radioprotection, ...)
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Conclusions
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Conclusions

* Prévision d’enquéte publique fin 2019/début 2020 des dossiers de décrets
définitifs de demantelement des INB 33 & 38

« Un avancement du programme de déemantéelement en ligne avec les prévisions

 Larévision du scénario de démantéelement d’HAO Sud, liés a des écarts d’état
initiaux (sans impact sur le délai global)

 Un programme de rincage complexe sur HAPF, tres interfaceé avec le site

 De nouveaux projets démarres (Nord Ouest, Moulinets, ..)
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Donnons toute sa valeur au nucléaire




