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Planning du projet
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Avancement du projet
Fabrication des équipements et Travaux

Bon avancement des fabrications des principaux equipements:

Fabrication des cuves tres avancee:
Introduction de la cuve 4110-10 dans le Génie Civil NCPF T2 en octobre 2019

Fabrication des évaporateurs (Bouilleurs et colonnes) terminée:

NCPF T2 : les appareils sont introduits dans les cellules
NCPF R2 : Introduction colonnes et bouilleurs d’octobre a novembre 2019

Suivi préfabrication autres equipements:
Poursuite préfabrication des tuyauteries et des ensembles pré-montés de

tuyauteries .
Livraison des caissons de filtration, des registres d’isolements et des clapets

coupe feu....

Travaux sur site (dans les annexes NCPF):

Bon avancement du génie civil selon planning

Le second niveau des annexes est réalisé et la partie supérieure est prévue

d’étre terminée en fin d’année.

orano Bon avancement des travaux de peinture et montages équipements...



Avancement du projet
Photos de travaux - annexe NCPF niveau inférieur

Intérieur cellule évaporateur

Tuyauterie cellule évaporateur

Entrée des cellules des évaporateurs



Avancement du projet
Photos de travaux - annexe NCPF niveaux supérieurs

Ferraillage de la terrasse avec vu
sur gabarit cheminée

ventilation

salle 2112 a -18.50 A ‘3\
S

alle 2606 vu depuis la i £ g s .
orano terrasse Vue sud est du chantier
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Avancement du projet
Introduction d’un bouilleur - annexe NCPF T2

Introduction bouilleur Bouilleur en place

dans NCPF T2
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