Déclaration d’événement
de niveau 1

Percement de la dalle de couverture du silo 550-13
(Atelier STE2 — projet RCB)
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Dans le cadre du projet de Reprise et Conditionnement des Boues entreposées dans la premiere Station de
Traitement des Effluents du site (STE2) aujourd’hui a l'arrét, des travaux de renforcement sont en cours sur le
toit du silo 550-13 du batiment 114-1.

Une partie de ces travaux consiste a insérer des tiges d’acier de 12 mm de diameétre dans la dalle qui mesure
550 mm d’épaisseur a cet endroit. Lors des trois derniers percages, réalisés en simultané, les intervenants
ont constaté que les forets ne rencontraient plus de résistance.

Les trous ont été rebouchés des la détection de I'événement. Un contrble radiologique a été effectué et
aucune radioactivité n'a été détectée. La ventilation, opérationnelle pendant toute la phase de travaux, a
maintenu telle que prévu la dépression dans le silo.

Les investigations vidéo réalisées ont permis d’'une part de constater, le caractére traversant des travaux de
percage et d’autre part, que I'épaisseur du béton de la dalle était conforme a 'attendu.
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Le mode opératoire de percement n’était pas suffisamment robuste. Pour maitriser la
profondeur du percement, un marquage adhésif était posé sur la meche. Celui-ci s’est
déplacé au fur et a mesure et a donc modifié la profondeur de percement. Une butée
mécanique aurait évité I'événement.

Dans I'étude initiale, les travaux de mise en place de barres en acier n’étaient pas prévus.
Les modalités de réalisation des travaux ont évolué mais I'analyse de slreté n’a pas été
révisée.
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Présentation aux intervenants Génie Civil des éléments suivants avant la reprise des
travaux : sensibilisation a la culture sdreté (minute d’arrét et attitude interrogative) & rappel
de la configuration des travaux sur les « toits de silos » avec le descriptif des risques
associés.

Renforcement du processus de suivi des évolutions des études d’exécution afin que la
s(reté de toute évolution soit garantie.
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