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INSPECTION DU 25 NOVEMBRE 2020

RELATIVE AU PROJET « RCD » DU
SILO HAO SOC



SUJETS ABORDES PENDANT L’ INSPECTION

« Avancement global du projet OF
« Planning en vigueur, previsions et difficultés rencontrées /_m K‘D

« Avancement et déroulement des essais

 Focus sur les essais du pont procedé, de la cellule de cimentation et de la cellule de
reprise

« Organisation, gréement des equipes projet

 Visite des installations

2/3




PRINCIPAUX CONSTATS OPERES PENDANT L'INSPECTION

- Bonne tracabilité concernant la realisation des essais.
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- Retard important pris par rapport au planning initial, lié partiellement a la crise du
COVID, mais surtout a des modifications materielles et a des reprises d’essais

(marge correspondante sous-estimeée).

- Dechets encombrants a reprendre dans les locaux attenants au hall 127-3

e

- Dysfonctionnements observeés relatifs aux appareils de controle radiologique en
sortie de zone et a une borne « dosicard » (acces en zone controlée).
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