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Avant-Propos

Table de transfert avec coquesChariot de transfert HAO/R1

Basculement curseur

Un état de l’avancement des projets 

de RCD est réalisé annuellement et 

fait l’objet d’une publication par Orano.

Ce rapport présente :

• Un descriptif de chaque projet 

• Un bilan des actions réalisées



Avancement des 
principaux 
projets de RCD



La vitrification des solutions dites UMO, issues du traitement de 

combustibles UNGG, a été intégralement réalisées

• La vitrification des solutions de produits de fission UMo a été réalisée en plusieurs 

campagnes de 2013 à 2020. 

• Au total, depuis 2013, 751 CSD-U ont été produits

Fin de la vitrification des UMO

Table de transfert avec coquesChariot de transfert HAO/R1

Basculement curseur



Poursuite des aménagements de la Cellule de reprise HAO :

• Essais fonctionnels et maintenabilité télé-opérée des équipements de la cellule de tri et 
cimentation

• Premiers Essais en charge de l’unité de cimentation réalisés

HAO – SOC
Haute Activité Oxyde et Stockage Organisé des Coques

Vue générale de la celluleChariot de transfert HAO/R1 Basculement curseur



Etudes sur les techniques de Reprise fond de silo

• Système de détalutage et de pompage

Le dossier couvrant la mise en actif de la reprise et le conditionnement en fûts 

ECE  a été remis à l’ASN et son instruction est  en cours

Chariot de transfertTunnel HAO / R1

HAO – SOC
Haute Activité Oxyde et Stockage Organisé des Coques
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DFG
Déchets de Fine Granulométrie

Les travaux de dévoiements sont en cours dans la futur zone de 

construction (UP2 400) : réseaux de fluides et réseaux électriques.

Les travaux de terrassement seront engagés au deuxième trimestre 2021.

• Le dossier couvrant le bâtiment DFG et son procédé est en cours d’instruction

• L’obtention de l’autorisation permettra de déclencher la phase de construction, prévue fin 2021.



Aménagements en toits des anciens silos

• Travaux de finition de la première phase, libération des zones en vue de construire les nouveaux 

équipements destinés à la reprise des  boues

• Traitement des demandes liées aux dossiers  couvrant la réalisation des aménagements

Silo 16

• Refonte du bâtiment en vue d’accueillir de nouvelles cuves 

• Dépose d’anciens équipements, préparation des locaux, améliorations du confinement

• Ensuite repli de chantier et mise en stand by (lié à l’alternative)

Solution alternative de traitement des boues par centrifugation et 

entreposage d’attente en étuis

• Le dossier d’options de Sûreté a été remis à l’ASN en juillet 2020 et son instruction est en cours

• Des travaux de développements d’équipements sont menés :

• Centrifugeuse échelle 1 en cours de fabrication

• Essais du dispositif de filtration d’effluents

RCB
Reprise et Conditionnement des Boues
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UNGG Silo 115

• Travaux pour préparer la partie supérieure du silo et compléter le dispositif incendie par 

inertage à l’argon en vue de la reprise des déchets 

• Travaux d’installation centrale argon et ligne extérieures terminés

• Travaux de démontage du portique de manutention réalisés et des améliorations de 

ventilations à venir.

Reprise des déchets anciens 

Le scénario est fondé sur une reprise mécanique des déchets (équipements surmontant les silos)

Un transfert des déchets vers le nouveau bâtiment de conditionnement en extension 

Les études préliminaires sont en cours et le dossier d’options de sûreté est prévu d’être 

communiqué à l’ASN fin 2021.

Aménagements en préparation à la reprise des déchets  



Reprise des déchets solides UNGG :

• Le chantier de remplacement des câbles de la herse 

a été mené de mars à septembre 2020

• La phase finale de reprise des déchets a 

recommencé le 22/10/2020

• A ce stade, 5 futs de déchets ont été conditionnés.

• A noter un bon fonctionnement des systèmes 

mécaniques et un apprentissage satisfaisant du 
dispositif de reconnaissance des déchets,

• Les essais finaux vont reprendre à l’issue du 

traitement d’un fut contenant des pièces en 

aluminium ayant servi à la qualification

En perspective : le passage en service industriel en 

second trimestre après la fin de campagne des 10 
premiers fûts de réglages et leur vérification

UNGG Silo 130




