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CADRE DU CONTROLE ET INSTRUCTION PREALABLE A LA MISE EN CEUVRE
DES ACTIVITES

Suite a linstruction du dossier des écarts affectant les soudures des tuyauteries VVP au
niveau de I'enceinte de confinement, EDF a confirmé son intention de remettre en conformité
ces soudures.

Dans le cadre de I'évaluation de conformité de 'ensemble dit « chaudiere nucléaire », TASN
assure le contrble de ces opérations a travers un examen du respect des exigences
d’exclusion de rupture associées a ces réparations. LUASN a notamment mandaté Bureau
Veritas Exploitation pour suivre le développement de ces activités et leur bonne mise en
ceuvre.

Préalablement au début des activites, ’ASN et BVE ont mené une évaluation du
programme d’essais de deéeveloppement, d’industrialisation et de qualification des
différentes opérations de l’'intervention.
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CADRE DU CONTROLE ET INSTRUCTION PREALABLE A LA MISE EN CEUVRE
DES ACTIVITES

Cette évaluation a été complétéee notamment :
= d’'un examen des approvisionnements ;
= de I'élaboration des procedures opérationnelles ;

= des dispositions organisationnelles définies et mises en ceuvre par I'entreprise en charge
de la réalisation, le fabricant et I'exploitant dans 'objectif d’atteindre une haute qualité de
conception, de fabrication et de controles pour se conformer au réeférentiel d’exclusion de
rupture.

Suite a cette instruction, 'ASN a informe EDF qu’elle n’avait pas d’objection a
I’engagement de certaines activités (remise a niveau des soudures de traversées et
réparations de 13 soudures hors-traversees).
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CONTROLE SUR SITE

Pendant la réalisation des activites, PASN et BVE menent des contrdles de la mise en
ceuvre de 'organisation définie, des activités et du traitement des écarts rencontres.

Depuis le debut des activités de soudage, 'ASN a mené quatre actions de contrdle sur site :

- le 15 avril, une inspection d'EDF et une inspection de FRAMATOME relative a la mise en
ceuvre des premieres activités de soudage et a la surveillance associee ;

- le 16 avril, une supervision du contrble réaliseé par BVE sur les premieres activités de
soudage ;

- le 6 mai, une inspection dEDF sur le management des écarts rencontrés et la prise en
compte des demandes de ’ASN de l'inspection du 15 auvril.
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CONTROLE SUR SITE

En conclusion de ces premieres actions de contrble sur site, il apparait que
I’organisation définie est mise en ceuvre est satisfaisante et permet d’apporter une
confiance dans l'atteinte d’un haut niveau de qualité de réalisation de ces soudures.

L’ASN poursuivra son controle de ces activités de soudage et des activités associees.

Pour les soudures realisées, 'ASN devra également prendre position quant a la realisation
des activités de traitement thermique de détensionnement et concernant les contréles non-
destructifs des soudures.
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Suivez PASN sur: W Twitter [ Facebook [ Linkedin @ YouTube



