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Rappel du projet

Le principe :

Reprendre les déchets (fragments de graphite et de magnésium)

du silo 130 dans des conteneurs entreposés sur le site en attente '\l'(:\
d’'un conditionnement adapté (en cours de R&D) dans le cadre de

la reprise du silo 115 (nouveau batiment a construire).

Reprendre les effluents liquides, les terres et gravats dans les
filieres existantes de I'Etablissement. o

Terres et
gravais

Déchets

Lareprise et le conditionnement des déchets UNGG
seront réalisés en 4 étapes :

Phase 1 : Reprise des déchets volumineux
Phase 2 : Reprise de I'eau

Phase 3 : Reprise des fonds de Silo

Phase 4 : Reprise des terres et gravats
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Déchets UNGG silo 130

Déchets a reprendre : Origine des déchets :
480 tonnes de graphite, uranium, magnésium, fils de Opérations de traitement dans I'usine UP2-400 entre 1966
selles, et autres déchets technologiques entreposées et 1987 de combustibles irradiés de la filiere UNGG ainsi
dans 1 fosse de 3 000 m3 que des déchets technologiques divers et des terres et
150 m3 de terres et gravats ( 240 tonnes) entreposés gravats.
dans cette méme fosse Un incendie est survenu en 1981 dans le batiment 130 et
1400 m? d’effluents liquides les déchets ont été partiellement immergés par les eaux
d’extinction.

Colis a produire : dans une premier
temps FOts ECE remplis de débris
Graphite et Magnésium en attente
d’un conditionnement final.

Terres et gravats
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Phase 1 : point d’avancement

Phase 1 : reprise des gros déchets

Une herse située dans la fosse 43 rassemble les
déchets sous le grappin de la cellule de tri

Le grappin remonte les déchets dans la cellule de tri
Des robots effectuent le tri et quantifient les déchets
Les fragments de graphite et le magnésium sont mis
en flts entreposés sur le site

Situation de I’exploitation

Mise en service industrielle franchie le 07 avril 2022, suite a la réalisation de 33 flts

(dont 6 en automatique)
36 fOts produits en 2022

57 fOts produits depuis le démarrage 10 du volume de déchets a traiter)
Production de 2 flts tous les 10 postes obtenue sur plusieurs semaines a suivre

Reste a définir :

> Une cadence de référence (cadence perturbée par des aléas techniques)
> Un plan de production amélioré par l'identification d’actions d’amélioration

Mb fats évacués /semaine
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Une période d’un an
d’exploitation est
nécessaire pour
consolider les cadences,
ainsi que les trajectoires
de reprise des déchets
du silo 130.



Phase 1 : point d’avancement

Problématique Hersage

Les déchets solides (hors terres et gravats)
sont rapprochés sous la trémie de reprise
par une herse, dont le mouvement est
assuré par 4 cables qui s’enroulent sur 4
treuils situés sur la dalle du silo.

Suite a la rupture d'un des cébles de
manceuvre, la herse est actuellement en
dysfonctionnement.

Equipe projet en place pour la remise
en configuration de la herse
(depuis le 29/08/22)

Démarrage des travaux
d’aménagement le 29/09/22
Planning en cours de consolidation

orano

OPI1 : DIFFUSION LIMITEE / RESTRICTED



Avancement des phases 2, 3 et 4

Phase 2 : reprise de I’eau
du silo 130

Les effluents seront pompés
vers une citerne mobile.

La citerne permettra le dépotage
des effluents dans STE2.

Les effluents seront traités
dans STE3.

Avancement : Vidange des effluents

> Option de vidange progressive par citerne
retenue (citerne LR65 a adapter)

> Dossier remis a I’ASN et en instruction, puis
aménagements

Phase 3 : reprise des fonds
de silo

Un robot récuperera les
déchets dans le silo.

Les déchets seront remontés
dans une enceinte placée sur
la dalle et traités.

Le dispositif pourra étre utilisé
durant la phase 1, pour les
déchets génants.

Avancement phase 3 : étape de reprise
des objets métalliques importants

> Technique définie et dossier en
instruction, puis aménagements
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Phase 4 : reprise des terres
et gravats

Une foreuse a été utilisée pour
réaliser des prises d’échantillons.

Les résultats seront utilisés pour
déterminer les moyens a mettre
en ceuvre pour la reprise et le
conditionnement des déchets.
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