Point d’avancement sur les opérations
de démantelement de l'usine UP2-400
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Rappel du perimetre du démantelement UP2-400

L’INB 33 (UP2) 7966 - 2002

. Traitement des combustibles UNGG (Uranium
Naturel Graphite Gaz)
. séparation des Produits de Fission
. purification de I'uranium et du plutonium
L’INB 80 (UP2) 1976 — 2002
. Réception, entreposage, cisaillage et dissolution

des combustibles usés a eau légére
L’INB 38 (STE2 et AT1)

L] STEZ2 : collecte, traitement et entreposage des
effluents liquides et des déchets solides (Mise en
service en 1966)

Ll AT1 : atelier pilote du CEA pour le traitement des
combustibles provenant des réacteurs a neutrons
rapides Rapsodie et Phénix. (1969 - 1979)

L’INB 47 (Elan lIB) 1970 - 1973
. Pilote pour la fabrication des sources scellées de césium
137 et de strontium 90
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Deux activitées principales de DAFC LH

Reprise I i
g Caratérisation Vitrification
Clesd L ‘ 1

Déchets de structure, Compactage
Déchets Technologiques,
Boues, Solvants, Effluents

L/ Cimentation

=l

Entreposage
Stockage fi nal

Pour chaque atelier:

1. Ringages des équipements

2. Décontamination
3. Démantelement des équipements procédé
4

. Décontamination déclassement du génie civil

Nota : Les aménagements des futurs ateliers de RCD sont pilotés par la Direction Programmes
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Faits marquants 2022 : HAPF

HAPF Chaine A :

Les différents rincages des équipements montrent une bonne efficacité Chaine A
> Réduction significative des débits de dose
Investigation des évaporateurs

> Confirmation visuelle du bon niveau de nettoyage des fonds d’équipement
Avancement du DEM : 27,5% au 31/08/22

Outil de trépanation Commande de l'outil
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Faits marquants 2022 : HADE

HADE :

Démantelement de cuves
Réduction de volume et mise en déchets

Démantelement de la batterie mélangeur
décanteur 233

Avancement du DEM : 39,9% au 31/08/22

Retrait de la cuve

Découpe de la cuve Outil de trépanation
I ¥ ‘ W

= \¢,\

Retrait de la cuve Retrait de la cuve
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Faits marquants 2022 : HAPF et HADE

HAO :

Déchets en cellule 904 :

> Poursuite des opérations de reprise des déchets historiques
Cellules 904 et 906 :

> Définition d’un scénario de DEM 904/906 en séquentiel

> Etudes de reprise des matiéres de la LF904

Avancement du DEM : 50,8% au 31/08/22

MAPuU :
Traitement du bitume des cuves annulaires ‘
L
> Autorisation ASN recu en 2022 suite a la qualification du procédé de reprise bitume

> Opérations de reprise engagées
Déconstruction des étages supérieurs

Cuve annulaire
Bitume

> Dossier sur la méthodologie d’assainissement du génie civil transmis a '’ASN
> Les travaux de dévoiement sont engagés

Avancement du DEM : 65,8% au 31/08/22

i
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Faits marquants 2022 : Elan2B et Caniveaux

HAO : Caniveaux :
Evacuation du terme source principal Caniveaux de 1ére génération :
> Les 5 colonnes d’élution ont été déposées et évacuées > Projet de dévoiements des caniveaux de 1
> 14/15 capsules de strontium ont été déposées et évacuées génération en ligne avec une fin dutilisation & fin 2024
(Evacuation de la derniére capsule prévue avant fin 2022) Procédé d’assainissement :
Avancement du DEM : 67,5% au 31/08/22 > Qualification en cours du procédé d’assainissement

des tuyauteries a base d’oxydants
Avancement du DEM : 51,1% au 31/08/22
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Avancement global des projets :
chiffres clés
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Avancement global des projets
Chiffres clés

Chiffres clés :

Une équipe de plus de 800 collaborateurs Orano (effectifs stables sur les années a venir)
Plus de 7 000 interventions en tenue en 2021
Plus de 100 M€ d’activité annuelle récurrente

Un avancement global du démantelement a fin 2021 de 38 %
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Conclusion

L’expérience acquise par Orano dans le démantélement se traduit
aujourd’hui par :

Des résultats en sécurité et en sdreté de bon niveau.

Un avancement des opérations de démantélement en ligne avec I’attendu.

Une organisation mature s’appuyant sur une équipe intégrée, composée de I'ensemble
des métiers nécessaires au démantelement.

Une maitrise technique et une capacité d’innovation reconnues, permettant de gérer
les spécificités de chaque situation en milieu hostile.
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