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Rappel du projet

Le principe :

Reprendre les déchets (fragments de graphite et de magnésium)
du silo 130 dans des conteneurs entreposés sur le site en attente
d’un conditionnement adapté (en cours de R&D) dans le cadre de
la reprise du silo 115 (nouveau batiment a construire).

Reprendre les effluents liquides, les terres et gravats dans les
filieres existantes de I'Etablissement.

La reprise et le conditionnement des déchets
seront réalisés en 4 étapes :

Phase 1 : Reprise des déchets volumineux
Phase 2 : Reprise de I'eau

Phase 3 : Reprise des fonds de Silo

Phase 4 : Reprise des terres et gravats
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Déchets UNGG silo 130

Déchets a reprendre : Origine des déchets :
480 tonnes de graphite, uranium, magnésium, fils de Opérations de traitement dans I'usine UP2-400 entre 1966
selles, et autres déchets technologiques entreposées et 1987 de combustibles irradiés de la filiere UNGG ainsi
dans 1 fosse de 3 000 m? que des déchets technologiques divers et des terres et
150 m® de terres et gravats ( 240 tonnes) entreposés gravats.
dans cette méme fosse Un incendie est survenu en 1981 dans le batiment 130 et
1400 m® d’effluents liquides les déchets ont été partiellement immergés par les eaux
d’extinction.

Colis a produire : dans une premier
temps Fats ECE remplis de débris
Graphite et Magnésium en attente
d’un conditionnement final.

Torres of gravats
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Phase 1 : point d’avancement

Phase 1 : reprise des gros déchets

Une herse située dans la fosse 43 rassemble les
déchets sous le grappin de la cellule de tri

Le grappin remonte les déchets dans la cellule de tri . . . .
Des robots effectuent le tri et quantifient les déchets Situation de I’exploitation
Les fragments de graphite et le magnésium sont mis
en fOts entreposés sur le site

Mise en service industrielle franchie le 07 avril 2022, suite a la réalisation de 33 fUts

03 fats produits en 2020

18 fiits produits en 2021

36 fits produits en 2022

12 fiits produits en 2023

69 fits produits depuis le démarrage, soit environ 11 % du volume de déchets a traiter
Production de 2 fats tous les 14 postes obtenue sur plusieurs semaines avec objectif
d’amélioration

Reprise d’exploitation le 13 mars 2023 avec un passage en 3x8 au second semestre.




Avancement chantier cable de herse

Problématique Hersage

Les déchets solides (hors terres et gravats) sont
rapprochés sous la trémie de reprise par une herse,
dont le mouvement est assuré par 4 cébles qui
s’enroulent sur 4 treuils situés sur la dalle du silo.

Suite a la rupture d’'un des cables de manceuvre le
22/08/2022, la herse est restée en
dysfonctionnement durant 6 mois. La reprise de
production a été réalisée le 13/03/2023.
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Un chantier d’ampleur

Une vingtaine de personne ORANO et de partenaires locaux
se sont mobilisés pour analyser et diagnostiquer I'événement
puis remplacer les 4 cables.

Mise en place d’un confinement par sas rigide, des moyens
de levage et de nombreux outillages spécifiques ont été
nécessaires.




Avancement des phases 2, 3 et 4

Phase 2 : reprise de I’eau Phase 3 : reprise des fonds Phase 4 : reprise des terres

du silo 130 de silo et gravats
Les effluents seront pompés Un robot récupérera les Une foreuse a été utilisée pour
vers une citerne mobile. déchets dans le silo. réaliser des prises d'échantillons.
La citerne permettra le dépotage Les déchets seront remontés Les résultats seront utilisés pour
des effluents dans STE2. dans une enceinte placée sur déterminer les moyens & mettre
Les effluents seront traités la dalle et traités. en ceuvre pour la reprise et le
dans STES3. Le dispositif pourra étre utilisé conditionnement des déchets.

durant la phase 1, pour les

. déchets génants.
Avancement : Vidange des effluents echets genants

Avancement phase 3 : étape de reprise

> Option de vidange progressive par citerne
P 3¢ brog P des objets métalliques importants

retenue (citerne LR65 a adapter)
> Dossier remis a ’ASN et en instruction, puis > Technique définie et dossier en
aménagements instruction, puis aménagements
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Donnons toute sa valeur au nucléaire



