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Phase 1 : Reprise des déchets volumineux
Phase 2 : Reprise de l’eau
Phase 3 : Reprise des fonds de Silo
Phase 4 : Reprise des terres et gravats

Le principe :

 Reprendre les déchets (fragments de graphite et de magnésium)
du silo 130 dans des conteneurs entreposés sur le site en attente
d’un conditionnement adapté (en cours de R&D) dans le cadre de
la reprise du silo 115 (nouveau bâtiment à construire).

 Reprendre les effluents liquides, les terres et gravats dans les
filières existantes de l’Etablissement.

Rappel du projet 

La reprise et le conditionnement des déchets 
seront réalisés en 4 étapes : 
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 480 tonnes de graphite, uranium, magnésium, fils de
selles, et autres déchets technologiques entreposées
dans 1 fosse de 3 000 m³

 150 m³ de terres et gravats ( 240 tonnes) entreposés
dans cette même fosse

 1400 m³ d’effluents liquides

Déchets à reprendre :

 Opérations de traitement dans l’usine UP2-400 entre 1966
et 1987 de combustibles irradiés de la filière UNGG ainsi
que des déchets technologiques divers et des terres et
gravats.

 Un incendie est survenu en 1981 dans le bâtiment 130 et
les déchets ont été partiellement immergés par les eaux
d’extinction.

Origine des déchets :

Colis à produire : dans une premier
temps Fûts ECE remplis de débris
Graphite et Magnésium en attente
d’un conditionnement final.

Déchets UNGG silo 130
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 Une herse située dans la fosse 43 rassemble les
déchets sous le grappin de la cellule de tri

 Le grappin remonte les déchets dans la cellule de tri
 Des robots effectuent le tri et quantifient les déchets
 Les fragments de graphite et le magnésium sont mis

en fûts entreposés sur le site

Phase 1 : reprise des gros déchets

Phase 1 : point d’avancement

 Mise en service industrielle franchie le 07 avril 2022, suite à la réalisation de 33 fûts

 03 fûts produits en 2020

 18 fûts produits en 2021

 36 fûts produits en 2022

 12 fûts produits en 2023

 69 fûts produits depuis le démarrage, soit environ 11 % du volume de déchets à traiter

 Production de 2 fûts tous les 14 postes obtenue sur plusieurs semaines avec objectif
d’amélioration

 Reprise d’exploitation le 13 mars 2023 avec un passage en 3x8 au second semestre.

Situation de l’exploitation
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Les déchets solides (hors terres et gravats) sont
rapprochés sous la trémie de reprise par une herse,
dont le mouvement est assuré par 4 câbles qui
s’enroulent sur 4 treuils situés sur la dalle du silo.

Suite à la rupture d’un des câbles de manœuvre le
22/08/2022, la herse est restée en
dysfonctionnement durant 6 mois. La reprise de
production a été réalisée le 13/03/2023.

Problématique Hersage

Avancement chantier câble de herse

Un chantier d’ampleur

• Une vingtaine de personne ORANO et de partenaires locaux
se sont mobilisés pour analyser et diagnostiquer l’événement
puis remplacer les 4 câbles.

• Mise en place d’un confinement par sas rigide, des moyens
de levage et de nombreux outillages spécifiques ont été
nécessaires.
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Avancement des phases 2, 3 et 4

 Une foreuse a été utilisée pour 
réaliser des prises d’échantillons.

 Les résultats seront utilisés pour 
déterminer les moyens à mettre 
en œuvre pour la reprise et le 
conditionnement des déchets.

Phase 4 : reprise des terres 
et gravats

 Les effluents seront pompés 
vers une citerne mobile.

 La citerne permettra le dépotage 
des effluents dans STE2.

 Les effluents seront traités 

dans STE3.

Phase 2 : reprise de l’eau 
du silo 130

Avancement : Vidange des effluents

> Option de vidange progressive par citerne 
retenue (citerne LR65 à adapter)

> Dossier remis à l’ASN et en instruction, puis 
aménagements

 Un robot récupèrera les 
déchets dans le silo.

 Les déchets seront remontés 
dans une enceinte placée sur 
la dalle et traités.

 Le dispositif pourra être utilisé 
durant la phase 1, pour les 
déchets gênants.

Phase 3 : reprise des fonds 
de silo

Avancement phase 3 : étape de reprise 
des objets métalliques importants

> Technique définie et dossier en 
instruction, puis aménagements




